

ОДОБРЕН
протоколом заседания проектного
комитета по региональной
составляющей национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт»
от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета по национальным
и приоритетным проектам
Самарской области
от 29.12.2018 № ДА-1

ПАСПОРТ
региональной составляющей федерального проекта
«Промышленный экспорт»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт Самарской области	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 г. – 31.12.2024 г.
Куратор регионального проекта	Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области		
Руководитель регионального проекта	Жданов М.Н., министр промышленности и технологий Самарской области		
Администратор регионального проекта	Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и технологий Самарской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321)		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере **3,26** млрд. долларов США к концу 2024, в том числе продукции машиностроения **0,72** млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
					2018 ¹	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
			значение	дата							
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области, млрд. долл. США*	Основной	2,186	31.12.2017	2,63	2,72	2,82	2,90	3,01	3,13	3,26
2.	Объем экспорта продукции машиностроения Самарской области, млрд. долл. США*	Основной	0,482	31.12.2017	0,54	0,56	0,58	0,61	0,64	0,68	0,72
3.	Объем экспорта продукции химической промышленности Самарской области, млрд. долл. США*	Дополнительный	1,241	31.12.2017	1,61	1,66	1,71	1,76	1,82	1,87	1,95
4.	Объем экспорта металлургической промышленности Самарской области, млрд.	Дополнительный	0,387	31.12.2017	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46

	долл. США*										
5.	Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед., нарастающим итогом*	Дополнительный	0	-	0	1	2	3	4	5	6

* значения целевых показателей по годам могут быть уточнены

3. Результаты региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках»		
1.1.	Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.	01.02.2019	Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты отраслевых регуляторных мер и программ ускоренного развития экспорта
1.2.	Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.	01.03.2019	Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие Самарской области в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.

1.3.	Организация предоставления данных для размещения в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2	01.04.2019	Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность».
1.4	Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами Самарской области, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2	15.03.2019	Предоставлены целевые трансферы из федерального бюджета бюджету Самарской области на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенным соглашением. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта в Самарской области.
1.5	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Самарской области.	31.12.2024	Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта услуг в размере 4,1 млрд. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 0,88 млрд. долларов США в год.

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»**

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках								
1.1.	Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПК) на региональном уровне	0	444***	346***	246***	273***	184***	84***	1577***
1.1.1.	федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	0	422	329	234	259	175	79	1498
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0							
1.1.3.	консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:	0	22	17	12	14	9	5	79
1.1.3.1.	бюджет Самарской области	0							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований	0							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)	0							
1.1.4.	внебюджетные источники	0							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	444	346	246	273	184	84	1577
федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		0	422	329	234	259	175	79	1498

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0							
	консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:	0	22	17	12	14	9	5	79
	бюджет Самарской области								
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований								
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области)								
	внебюджетные источники								

** объемы финансового обеспечения будут уточнены

*** требуемый объем субсидий в соответствии с КПК предприятий Самарской области

5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	М.Н. Жданов	Министр промышленности и торговли Самарской области	В.В. Кудряшов, врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области	5
2.	Администратор регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	С.А. Захаров	Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат 1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
5.	Участник регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области.	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
6.	Участник регионального проекта	С.А. Захаров	Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат 2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПК) на региональном уровне					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
8.	Участник регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
9.	Участник регионального проекта	С.А. Захаров	Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат 3. Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
11.	Участник регионального проекта	О.Н. Жадаев	Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области	М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области	10
12.	Участник регионального проекта	С.А. Захаров	Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Промышленный экспорт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.	01.12.2018	01.02.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Минэконом СО Минфин СО	Протокол заседания проектного комитета. Утверждение дорожной карты позволит разработать меры поддержки экспорта в Самарской области	Совет
1.1.	Контрольная точка. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.		01.02.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса		
1.1.1	Мероприятие. Сформирован перечень необходимых для развития промышленного экспорта мер поддержки.	01.12.2018	01.02.2019	С.А. Захаров Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса Минэконом СО Минфин СО	Перечень мер. Общее описание необходимых мер.	РРП
2.	Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.	01.01.2019	01.03.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	Постановление Правительства Самарской области. Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.	ПС
2.1.	Контрольная точка. Издано постановление Правительства Самарской области «О внесении		01.03.2019	О.Н. Жадаев, заместитель	Постановление Правительства Самарской	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	изменений в государственную программу Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года»			министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	области.	
2.1.1.	Мероприятие. Разработка порядка предоставления государственной поддержки деятельности производителей российской продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, повышение объема производства и реализации такой продукции на территории Самарской области	01.01.2019	01.02.2019	С.А. Захаров Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	Проект постановления Правительства Самарской области.	РРП
3.	Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2	01.01.2019	01.04.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	Протокол заседания проектного комитета национального проекта	ПК
3.1.	Контрольная точка. В государственную информационную систему промышленности предоставлен сводный перечень производителей Самарской области, подавших заявки на		01.04.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности	Протокол заседания проектного комитета национального проекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставление мер поддержки. Обеспечены условия для его постоянного обновления (актуализации).			и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса		
3.1.1	Мероприятие. Формирование (уточнение) перечня возможных получателей государственной поддержки	01.01.2019	01.03.2019	С.А. Захаров Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	Перечень предприятий – возможных получателей государственной поддержки.	РРП
3.1.2.	Мероприятие. Информирование предприятий о возможности получения поддержки.	01.01.2019	01.03.2019	С.А. Захаров, руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте.	РРП
4.	Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами Самарской области, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2	01.01.2019	15.03.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	Предоставлен целевой трансферт из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки экспорта в Самарской области	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Минфин Самарской области		
4.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки		15.03.2019	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Минфин Самарской области	Соглашение	ПК
4.1.1.	Мероприятие. Подготовка соглашений.	01.01.2019	28.02.2019	С.А. Захаров, руководитель управления департамента машиностроительного комплекса	Проекты соглашений	РРП
5.	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности	01.12.2018	31.12.2024	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской	Протокол заседания Проектного комитета национального проекта	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	промышленных предприятий Самарской области.			области, руководитель департамента машиностроительного комплекса		
5.1	Контрольная точка. Обеспечена ежегодная актуализация паспорта настоящего регионального проекта		31.12.2024	О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	ПК
5.1.1	Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	01.12.2019	01.02.2020	С.А. Захаров, руководитель управления департамента машиностроительного	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	РРП
5.1.2	Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	01.12.2020	01.02.2021	С.А. Захаров, руководитель управления департамента машиностроительного	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	РРП
5.1.3	Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	01.12.2021	01.02.2022	С.А. Захаров, руководитель управления	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				департамента машиностроитель ного	экспорт Самарской области»	
5.1.4	Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	01.12.2022	01.02.2023	С.А. Захаров, руководитель управления департамента машиностроитель ного	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области»	РРП